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Was ist SCRUM ?

SCRUM

A Methodik fiir Software- und Projektentwicklung
A Tterativer Prozess mit klar definierten Zeitrahmen

A Hilft Projekt-Risiken zu begrenzen
A Entwickelt von Ken Schwaber und Jeff Sutherland I
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o
Wie funktioniert SCRUM? ’{

St
Project Vision "

Sprint retrospective

Copynght © 2012, Keeweth S. Rubsn and Innohuton, LLC. AS Rights Resenved
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Jﬂéﬂny SCRUM bei INCONY ,{

Soviel zur Theorie
Nun: scrum @ incony
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Jnéany Warum SCRUM bei INCONY? /{

A Ausloser fur die SCRUM-Einfuhrung bei INCONY:
I Verzbgerungen in der ANTERQOS 5 Entwicklung
i SCRUM-Vortrag eines IT-Unternehmens von ,,Paderborn ist Informatik™

A SCRUM hat viel mehr Transparenz in ANTEROS 5 Entwicklung gebracht,
insbesondere fur Vorstand und Aufsichtsrat

A SCTUM kostet Overhead, aber Probleme werden viel schneller erkannt
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"‘le/any SCRUM-Schritte bei INCONY

.

Backlog
(neue Funktionen,
Anpassung,
Fehlerbeseitung)

Sprint-Meeting: Ergebnisprasentation
der Hauptentwickler
vor INCONY-Vorstand

Statusmeeting:
Jeden Tag
im Team

Ruckblick
und
Retrospektive
Scrum Master
Verantwortlich fur die
Prozessgeschwindigkeit
und Qualitat

Scrum Team .
Sprint Planung Sprlnt
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JIRA als

Tool zur
zentralen
Erfassung
offener Punkte

Backlog mit JIRA

o
W ANTEROS-5 - Agile Board ... X\'l'

(© | jiraincony.de/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1&view=planning & || €@ suchen

f('leA S<u>t</uariseite ~ Projekte ~  Vorgénge ~  Boards v Erstellen
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ANTEROS-5

Backlog

Q

SCHNELL-FILTER: ~ Offene Punkte Nur meine Vorgénge Kirzlich aktualisiet AW  CH cJ FH HA JL LK

- 18003 35
@ . MHe +3 see  16/Feb/18 5:52 PM = 22/Feb/18 10:00 AM

Bis Montag alle wichtigen Bugs fur Oventrop-Betatests fertig

2 DM-193 Unndtige Scrollbar im Auswahl-Dialog fir Produktreihe

Keiner - 16/Feb/18 14:51

2 PRINT-53 Print-Button-Plug-in mit sekund&ren Typen ObjectldHandler und ObjectConstraintsHandler ausstatten

2 hours, 35 minutes - 16/Feb/18 19:24

2 DM-154 Reiter Relationen: Code und Name in Combobox anzeigen

Keiner - 15/Feb/18 18:18

2 IMEX-97 Excel-lmport: Neue Texte nicht Ubersetzbar

15 minutes - 17/Feb/18 10:21

A GOM-276 Kategorie wird nach Verschiebung doppelt angezeigt

45 minutes - 17/Feb/18 10:13

2 BASE-319 Oventrop: Bild-Konverterungsregeln einrichten

Keiner - 16/Feb/18 08:41

A GOM-222 Daten von Oventrop migireren

Keiner - 16/Feb/18 16:09

2 PRINT-57 Print-Formular: "Optionen" mit Abstand / in eigenen Bereich

MH

MW 5.0 Alpha ... Zeige mehr

[ 1w 2d 2h 3om EEPECPUECLME 1d 4n

50) ENEr [ e

EEI=0) ANTEROS print | )

(505t CIEREED @

8h

6h

ANTEROSmex Jf || JE2

(soeea) 2z
(sosea) B
[Backenall

EOIEEEI ANTEROS.print

s
E

2h

4n

NCONY AG, Paderborn




Sprint-Planning

Im Planung-Meeting
Aufgaben aus dem Backlog

i

u
B
u

priorisieren
Aufwand abschatzen
Entwickler zuweisen

Spalten in Jira flr Status mit
Prozesssteuerung

c || €8 suchen

i:(leA S<u>t</u>artseite ~ Projekte ¥ Vorgédnge ~ Boards ~ Erstellen

[Ino

ANTEROS-5 ® 3 Tage tbrig

18/03

Bis Montag alle wichtigen Bugs flr Oventrop-Betatests fertig.

SCHNELL-FILTER: |8, CRRIISE Nur meine Vorgénge Karzlich aktualisiert AW CH cJ FH HA JL LK MH Mw 5.0 Alpha

Aufgaben Wird Ausgefiihrt In Review Fertig

~ Christian Haupt 2

DM-154 G PRINT-53 o
A Reiter Relationen: Code und A Print-Button-Plug-in mit
Name in Combobox anzeigen sekundéren Typen
ObjectidHandler und
ANTEROS.dm
ANTEROS. print
Keiner )
15/Febi18 18:18 ) 2 hours, 35 minutes
................... 16/Feb/18 19:24 3h 26m

~ Christian Janzen 3

PRINT-55 PRINT-25
4+ Suchanfragen im Print A Druckregeln von Oventrop
berticksichtigen migrieren
ANTEROS.print ANTEROS. print
Keiner 3 days, 7 hours, 30 minutes
16/Feb/18 17:06 o 16/Feb/18 19:20 T
PRINT-54
1 AbstractPublicationRuleConfig in

xpel-util ohne getTranslationKey &
PrintTranslation verschieben



[ ]
'ngany Tagliche Standup-Meetings /{

Ziele der Standup-Meetings:

U Liegen wir im Plan?

U Muissen wir umplanen?

U Sind wir fokussiert auf das Ziel?

Vorgehensweise:

0 max. 15 min!

U Beantwortung von drei Fragen:
e Was habe ich gestern gemacht?
e Was mache ich heute?
e Was behindert mich?
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Jl@'y Umsetzung im Sprint ”{

FUr gute Qualitat von Anfang an:

RIEEY
A Code-Review (in jedem Sprint) 0 glt GEFTE

A Jede Nacht Integration

der Entwicklungen und f £ .
Automatisierte Tests, Jenkins
Tool-gestiitzt U

SELENIUM

Maven
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o
'néany Sprint-Review-Meeting ’{

Hauptentwickler zeigen ihre
Entwicklungen dem Vorstand

U Hohere Transparenz der Leistung
U Sprint-Effekt vor Review-Meeting
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Sprint-Retrospektive /{

Lerneffekt ausnutzen (good -> great) (-

U Vor allem zu Anfang Prozess fir uns
feinjustiert durch Feedback aus dem Team,
z.B. statt 2-Wochen dann 3-Wochen-Sprints,
da Aufgaben noch zu groB waren

U Burn-Down-Diagramm analysieren:
wie viele Verzdgerungen gab es und warum?

U Bewertungen vom Code-Review besprechen: was musste im Einzelnen
verbessert werden und warum
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o
Jnéany SCRUM ist etabliert bei INCONY! /{

A SCRUM bringt Vorteile, Overhead lohnt sich:
i schneller Hilfe zwischen den Entwicklern im taglichen Standup-Meeting
I Gemeinsames Abschatzen der Aufwande ist realistischer
I Sprint-Meeting am Ende sorgt stets fur Sprinteffekte

A Gestartet mit SCRUM in der ANTEROS 5 — Entwicklung,
inzwischen auch in Projekt-Abteilung im Einsatz

i Transparenz der vielen z.T. kleineren Aufgaben in den vielen Projekten
i Fokussierung im Sprint auf bestimmte Aufgaben, ca. 20% fur Problemfalle
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